UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software

ISR-401 Ingeniería de Requisitos | 2026-2027 PPA | Expediente ético PFC #11 — Categoría C

CRONOGRAMA DETALLADO DEL PROYECTO (GANTT SEMANAL)

PFC #11 — Sistema de Gestión Agrícola con IA para cultivos de verde y cacao (Agrícola Moreira) | Documento 10 de 12 — Anexo A

El cronograma cubre las 7 semanas restantes hasta la Entrega 4 (2B), conforme al esquema de la Sección 10 de la Guía de Entrega 3, con 15% de holgura ya incorporado (ver A11, riesgo #5).

Actividad	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Diagnóstico y objetivo	X	X															
Identificación de stakeholders	X	X															
Aval institucional firmado (Anexo A5 / A3 Cat. A)		X	X														
Consentimientos informados firmados			X	X	X												
Elicitación primaria (entrevistas)			X	X	X	X											
Ejecución de encuestas					X	X											
Sesiones Design Thinking						X	X										
Análisis y clasificación de requisitos							X	X	X								
Redacción de ERS/SRS								X	X	X							
Modelado UML (casos de uso, i*)								X	X	X							
Entrega 1A				X													
Entrega 1B										X							
Validación con stakeholders (taller)											X	X					
Ajustes y trazabilidad												X	X				
Entrega 2A													X				
Preparación de manuscrito														X	X	X	
Entrega 2B / Defensa																	X