

ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

PFC #11 — Sistema de Gestión Agrícola con IA para cultivos de verde y cacao (Agrícola Moreira) | Documento 11 de 12 — Anexo A

Matriz de riesgos con evaluación cualitativa de probabilidad (Baja, Media, Alta) e impacto (Bajo, Medio, Alto). Nivel de riesgo resultante: Bajo, Medio o Alto. Cada riesgo cuenta con al menos una medida de mitigación.

#	Descripción del riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Medida de mitigación
1	Divulgación de información sensible del personal de campo con vínculo laboral informal.	Media	Alto	Medio	No preguntar sobre condiciones contractuales del participante; anonimizar (ENTR-XX) en todo artefacto publicado.
2	Divulgación de rendimiento por hectárea o precios de venta al acopiador.	Media	Medio	Medio	Protocolo de anonimización C3: reportar en rangos/porcentajes, nunca cifras exactas.
3	Pérdida de datos crudos de campo (entrevistas, fotos).	Baja	Alto	Medio	Doble copia (repositorio + respaldo local), transferencia el mismo día de la visita.
4	Retiro o indisponibilidad del administrador/finca durante la ventana de campo.	Baja	Alto	Medio	Mantener un segundo contacto en la finca (jornalero referente); flexibilidad de fechas.
5	Incumplimiento de plazos del PPA por carga de las 12 semanas restantes.	Media	Medio	Medio	Cronograma con holgura del 15%, reuniones semanales del equipo.
6	Fabricación o extrapolación de datos del componente empírico (gatekeeper G4 de la Entrega 3).	Baja	Alto	Alto	Trazabilidad de commits, registro previo OSF, auditoría cruzada entre integrantes antes de cada entrega.